

國立臺灣海洋大學新海研2號船期表

111年8月~11月

111.11.15

日期		八月		日期		九月		日期		十月		日期		十一月					
1	一			1	四			1	六			1	二						
2	二	氣象局(委) 0600~1600 <0077航次>		2	五	蔡安益(科) 1000~1730 <0080航次> 疫情影響,調整為 9/7-9/11,其餘3 天移至3月		2	日	許樹坤(科) 1000~1700 <0082航次> 天氣不佳,10/7進 港		2	三						
3	三	氣象局(委) 2000~0800 <0078航次> 作業提早完成, 8/4進港		3	六			3	一			3	四	蔡安益(委) 0600~2200 <0084航次>					
4	四			4	日			4	二			4	五						
5	五	氣象局(委) 1500~1800 8/5-8/7 取消		5	一			5	三			5	六						
6	六			6	二			6	四			6	日	夏復國(委) 天氣不佳,11/3- 11/10,調整為 11/6-11/10 1000~1900 取消					
7	日			7	三			7	五			7	一						
8	一			8	四			8	六			8	二						
9	二			9	五			9	日			9	三						
10	三			10	六			10	一			10	四						
11	四			11	日			11	二			11	五	詹森(科) 1000~1700 海況不佳,移至3月		11	五	黃將修(科) 1000~2000 <0085航次>	
12	五			12	一	12	三	12	六			12	六						
13	六			13	二	13	四	13	日			13	日						
14	日			14	三	14	五	14	一			14	一						
15	一			15	四	15	六	15	三			15	二						
16	二	發電機保養		16	五	潘惠娟(科) 1000~1700 移至3月		16	日	國科會 KISS SCIENCE活動		16	三	機艙設備維護					
17	三			17	六			17	一	17	四			17	四				
18	四	年度檢驗		18	日			18	二	18	五	海洋所(實) 海況不佳,暫停執 行		18	五	海洋系(實) 改參訪			
19	五			19	一			19	三	19	六	海生所(實) 海況不佳,於研究 船上認識儀器設 備		19	六				
20	六			20	二			20	四	20	日			20	日				
21	日			21	三			21	五	21	一	緊急應變演練		21	一				
22	一	夏復國(委) 1000~2000 <0079航次> 8/24-8/27疫情影 響,移至11月		22	四			22	六	22	二	環漁系(實) 0900~1630 延後執行		22	二	夏復國(委) 1000~1600 <0086航次>			
23	二			23	五			許樹坤(科) 1000~1700 <0081航次>		23	日			23	三				
24	三			24	六					24	一	24	四			24	四		
25	四			25	日					25	二	25	五			25	五	海洋系(實) 取消	
26	五			26	一	26	三			26	六			26	六				
27	六			27	二	27	四			27	日			27	日				
28	日			28	三	28	五			28	一	執行10/25-10/28		28	一				
29	一			29	四	29	六			29	二			29	二	救生筏/測離 系統年度檢驗			
30	二			30	五	30	日			30	三			30	三				
31	三	黃將修(科) 疫情影響,移至11 月				31	一			31	四	蔡安益(委) 2200~2000 延至11月							
合計		7天				13天						10天				8天			