
1 二 1 五 1 日 1 三 NOR1-0066 1 五
2 三 2 六 2 一 ABB訓練 2 四 2 六
3 四 3 日 3 二 開航前整備 3 五 3 日 開航前整備

4 五 4 一 4 三 4 六 4 一
5 六 5 二 5 四 5 日 學生參訪 5 二
6 日 6 三 6 五 6 一 6 三
7 一 7 四 7 六 7 二 開航前整備 7 四
8 二 8 五 開航前整備 8 日 8 三 8 五
9 三 9 六 9 一 9 四 9 六 開航前整備

10 四 10 日 10 二 10 五 10 日
11 五 11 一 11 三 11 六 11 一
12 六 12 二 12 四 12 日 12 二
13 日 13 三 13 五 13 一 13 三
14 一 14 四 14 六 14 二 14 四 開航前整備

15 二 15 五 15 日 15 三 15 五
16 三 16 六 16 一 16 四 16 六
17 四 17 日 17 二 17 五 開航前整備 17 日
18 五 18 一 18 三 18 六 18 一
19 六 19 二 開航前整備 19 四 19 日 19 二 開航前整備

20 日 20 三 20 五 船岸操演 20 一 20 三
21 一 21 四 21 六 Kiss Science 21 二 21 四
22 二 22 五 22 日 22 三 開航前整備 22 五
23 三 23 六 23 一 23 四 23 六
24 四 24 日 24 二 開航前整備 24 五 24 日
25 五 25 一 25 三 25 六 25 一
26 六 26 二 26 四 26 日 26 二
27 日 27 三 27 五 27 一 開航前整備 27 三
28 一 28 四 28 六 28 二 28 四
29 二 29 五 29 日 29 三 29 五
30 三 30 六 30 一 30 四 30 六
31 四 31 二 31 日

21 天 26天 18 天 17 天 12 天

NOR1-0062

因颱風蘇拉

延後開航

合 計 合 計 合 計 合 計 合 計

NOR1-T031

魏志潾

海生實習

高雄→高雄
NOR1-T026

蘇志杰

地質地物實習 高

雄→高雄

NOR1-0064
劉祖乾-國科會

9/20→9/30
_11天

基隆→高雄

NOR1-T032

楊穎堅

海物實習

高雄→高雄
NOR1-T027

黃致展

地質地物實習 高

雄→高雄
NOR1-0066

蘇志杰-國科會

(111年度)
10/25→11/1

_8天
高雄→基隆

NOR1-T028

張日新

地質地物實習 高

雄→高雄

NOR1-T030

林卉婷

海化海生實習

高雄→高雄

NOR1-0061

8/13→8/25

_13天

許鶴瀚-地調所

基隆→基隆

NOR1-T029

魏志潾

海生實習

高雄→高雄

  九 月 日期 十 月 日期 十一 月

NOR1-0067
詹森-國科會

(111中綱)
11/8→11/14

_7天
基隆→高雄

NOR1-0059

詹森-國科會

8/3→8/10_8天

領隊:楊穎堅 高

雄→基隆

NOR1-0063

許樹坤-國科會

9/9→9/17_9天

基隆→基隆

NOR1-0062
詹森-國科會

基隆→基隆

9/1→9/6_6天

NOR1-0065

楊穎堅-氣象局

10/7→10/17

_11天

高雄→高雄

日期 八 月 日期
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