

# 國立臺灣海洋大學新海研2號船期表

113年4月~113年7月

113.7.11

日期		四月		日期		五月		日期		六月		日期		七月			
1	一	蔡安益(委) 發電機保養		1	三	邱永盛(國) (111年補) 發電機保養延期 至7/5-7/7		1	六	陳天任(國) 6/1-6/5 深海絞機故障延 期		1	一				
2	二	發電機保養		2	四			2	日			2	二				
3	三				3	五			3	一	劉祖乾(國) 1600-1200 <0119航次> 領隊林玉詩 補112/12/19-25		3	三			
4	四				4	六	文創系參訪		4	二			4	四			
5	五				5	日	許鶴瀚(委) 柯永澤龍德造船 發電機保養延期至 5/18-5/20		5	三			5	五	邱永盛(國) 領隊鄭宇昕 (111年補) <0126航次>		
6	六				6	一			6	四			6	六			
7	日				7	二			7	五			7	日			
8	一				8	三	劉祖乾(國)補 112/12/19-25 發電機保養再延期 3日至6/3-5日 4日延期8月以後		8	六	許樹坤(國) 領隊蔡慶輝 0900-1700 <0120航次>		8	一			
9	二				9	四			9	日				9		二	
10	三				10	五			10	一				10		三	
11	四				11	六			11	二				11	四		
12	五				12	日			12	三				12	五	船員升等考試	
13	六				13	一	詹森(國) 5/12-5/18 發電機保養延 期 至7月9-13日		13	四				13	六		
14	日				14	二			14	五			14	日			
15	一				15	三			15	六			15	一	五年特檢塢修		
16	二				16	四			16	日			16	二			
17	三		師大參訪		17	五			17	一			17	三			
18	四		發電機保養		18	六	許鶴瀚(委) 柯永澤龍德造船 1000-1700 <0117航次>		18	二			18	四	黃將修(國) 7/19-7/23(補 112/11/02-03 及113/3/27-29 五年特檢塢修延 期		
19	五				19	日			19	三			19	五			
20	六				20	一	黃千芬(國) 5/21 1000-1800 <0118a航次>		20	四	黃千芬(國) 1000~1800 <0121航次>		20	六			
21	日				21	二			21	五			21	日			
22	一				22	三	黃千芬(國) 5/22-5/23 0800~1800 <0118b航次> 2日延期至8月以後		22	六	柯永澤(龍德造船) 1000-1700 <0122航次>		22	一			
23	二	海洋系(實) 岸邊參訪		23	四			23	日				23	二			
24	三	發電機保養		24	五			24	一	黃將修(國) 領隊曾立鈞 6/24~6/26 1000~2000 <0123航次>		24	三	氣象局(委) 7/22~26 自行取消			
25	四				25	六			25	二			25	四	周文臣(國) 五年特檢塢修延 期		
26	五				26	日			26	三	(112/11/1延)		26	五			
27	六				27	一			27	四	柯永澤(龍德造船) 0600-1800 <0124航次>		27	六			
28	日				28	二	周文臣(國) 個人因素延期		28	五	陳天任(國)(補 111) 0900-1700 <0125航次> 保留2日		28	日			
29	一				29	三			29	六			29	一	深海絞機維修 7/29-8/2		
30	二		邱永盛(國)(補)		30	四			30	日			30	二			
					31	五							31	三			
合計		0天				6天				23天				6天			