

國立中山大學 新海研3號114年2月至114年4月船期需求表

2025/3/6

二月			三月			四月		
日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人
1	六	折臂吊大修 發電機大修	1	六	折臂吊大修	1	二	3/31~4/4(5天) 龔國慶 (許瑞峯領隊)
2	日		2	日		2	三	
3	一		3	一		3	四	
4	二		4	二		4	五	
5	三		5	三		5	六	
6	四		6	四		6	日	加油補給
7	五		7	五		7	一	4/7 海下所實習 (謝孟璋領隊)
8	六		8	六		8	二	4/8~4/11 (4天) 陳孟仙 (王慧瑜、林裕嘉領隊)
9	日		9	日		9	三	
10	一		10	一		10	四	
11	二		11	二		11	五	4/13~4/18 (6天) 林殿順
12	三		12	三		12	六	
13	四	13	四	13	日			
14	五	14	五	14	一			
15	六	15	六	15	二			
16	日	16	日	16	三			
17	一	17	一	17	四	4/21~4/25(5天) 洪慶章 (陳煦森領隊)		
18	二	18	二	18	五			
19	三	19	三	19	六		加油補給	
20	四	折臂吊大修 發電機大修	20	四	折臂吊大修	20	日	4/27~4/30 (4天) 劉祖乾 (張詠斌領隊)
21	五		21	五		21	一	
22	六		22	六		22	二	
23	日		23	日		23	三	
24	一		24	一		24	四	
25	二		25	二		25	五	
26	三		26	三		26	六	
27	四		27	四		27	日	
28	五	28	五	28	一			
			29	六	貴儀測試	29	二	3/31~4/4(5天) 龔國慶 (許瑞峯領隊)
			30	日	貴儀測試	30	三	
			31	一				
合計	日		合計	3日		合計	25日	

註1：灰底為科技部計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註2：無網底部分表示非出海日。